


График запуска отопления 2025-2026гг. по жилому фонду ООО УК  
«Цветков»

№	Адрес	Дни			
		1 очередь	2 очередь	3 очередь	4 очередь
1	Северная 22/1 к 2				*
2	Строда 4				*
3	Матросова 17/2			*	
4	Матросова 17			*	
5	Матросова 17/1			*	
6	Комсомольская 38	*			
7	Северная 16/1		*		
8	Северная 16/2			*	
9	Комсомольская 2		*		
10	Комсомольская 2/1		*		
11	Корзинникова 2		*		
12	Комсомольская 20	*			
13	Комсомольская 20/1	*			
14	Комсомольская 24	*			
15	Комсомольская 25	*			
16	Комсомольская 26	*			
17	Комсомольская 27	*			
18	Комсомольская 35	*			
19	Комсомольская 39	*			
20	Комсомольская 41	*			
21	Комсомольская 45	*			
22	Комсомольская 53	*			
23	Комсомольская 16	*			
24	Комсомольская 18	*			
25	Комсомольская 43	*			
26	Комсомольская 52	*			
27	Комсомольская 21				*
28	Комсомольская 23				*
29	Комсомольская 12/1			*	
30	Северная 52		*		
31	Северная 54		*		
32	Северная 51		*		

33	Северная 68/3		*		
34	Северная 46				*
35	Северная 35				*
36	Северная 37				*
37	Матросова 1			*	
38	Матросова 3/1			*	
39	Матросова 3/3			*	

Директор



/ Цветков В.Е./

**График запуска отопления по жилому фонду МУП "СФЗ" в отопительный сезон 2025/2026 гг.**

№п/п	Улица	Дом	Дата				
			15/10	16/10	17/10	18/10	19/10
			1-й день	2-й день	3-й день	4-й день	5-й день
1	Северная	40/1	X				
2	Матросова	3			X		
3	Дьячкова	9				X	
4	Северная	27/1		X			
5	Гастелло	19	X				
6	Северная	29		X			
7	Северная	25		X			
8	Северная	19/1				X	
9	Северная	33			X		
10	Северная	23		X			
11	Дьячкова	5			X		
12	Северная	22/1 к 1	X				
13	Строда	10		X			
14	Строда	5				X	
15	Строда	5/1			X		
16	Строда	3	X				
17	Строда	3/1	X				
18	Северная	44	X				
19	Северная	48	X				
20	Комсомольская	6					X
21	Комсомольская	4/1					X
22	Матросова	9				X	
23	Северная	20/1		X			
24	Северная	20/2		X			
25	Северная	23/1			X		
26	Комсомольская	1/1					X
27	Комсомольская	4					X
28	Комсомольская	3					X
29	Северная	27				X	
30	Северная	33/1	X				
31	Северная	33/2			X		
32	Северная	37/1	X				
33	Северная	21			X		
34	Северная	21/1			X		
35	Комсомольская	11				X	
<b>Количество домов за день</b>			9	7	8	6	5

Главный инженер МУП "СФЗ"

ИП "Спирин И.И."



С.В. Чипизубов.


И.И. Спирин

**График запуска отопления по жилому фонду  
ИП "Сысолятин И.Г." в отопительный сезон 2025/2026 гг.**

№п/п	Улица	Дом	Дата			
			15 1-й день	16 2-й день	17 3-й день	18 4-й день
1	Матросова	7			X	
2	Матросова	5		X		
3	Северная	19				
4	Строда	2	X			X

*скажи!*

ИП "Сысолятин И.Г."



И.Г. Сысолятин